

SOALAN LAZIM (FAQ)

SUSULAN PENANGGUHAN DAN PENYELARASAN SEMULA PROJEK ICT KEMENTERIAN DAN AGENSI

BIL.	SOALAN	JAWAPAN
1.	Adakah projek ICT yang sedang dalam pelaksanaan dan berkontrak terkesan dengan arahan penangguhan ini?	Tidak. Projek hendaklah diteruskan selaras obligasi kontrak.
2.	Apakah jenis peruntukan yang terlibat dalam arahan penangguhan ini?	Projek ICT yang dilaksanakan oleh Kementerian/agensi yang dibiayai melalui Peruntukan Persekutuan seperti: i) Peruntukan Pembangunan ii) Peruntukan Mengurus iii) Dana Dalaman Agensi/Badan Berkanun Persekutuan iv) Akaun/Wang Amanah

BIL.	SOALAN	JAWAPAN																		
	3. Apakah projek ICT yang tidak terlibat dalam arahan penangguhan ini?	Skop		Catatan																
		A. Pembangunan sistem baharu yang melibatkan keselamatan negara dan keselamatan siber			Kementerian/agensi boleh melaksanakan urusan perolehan setelah mendapat kelulusan teknikal dan kelulusan peruntukan. Semua permohonan kelulusan teknikal dibuat melalui Sistem PROFIT.															
		B. Pembaharuan (renewal) lesen perisian																		
		C. Penyelenggaraan perkakasan ICT dan sistem aplikasi																		
	4. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh kementerian / agensi bagi projek ICT yang terlibat dalam arahan penangguhan berdasarkan senario yang dinyatakan?	D. Pembaharuan sewaan perkakasan ICT																		
		E. Sambungan langganan: i. Pengkomputeran awan ii. Perisian iii. Data/maklumat/jurnal																		
		F. Projek dengan nilai perolehan tidak melebihi RM500,000.00 (tidak termasuk caj dan cukai Kerajaan yang sedang berkuat kuasa)																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Senario</th><th>Kelulusan Peruntukan</th><th>Kelulusan Teknikal</th><th>Urusan perolehan</th><th>Tindakan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>Ada</td><td>Tiada</td><td>Belum Mula</td><td>Urusan kelulusan teknikal ICT (JPICT dan JTISA) diteruskan. Rujuk Senario B selepas kelulusan teknikal diperolehi.</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Belum Mula</td><td>Angkat permohonan kelulusan kepada Mesyuarat Jemaah Menteri sekiranya ingin meneruskan projek.</td></tr> </tbody> </table>				Senario	Kelulusan Peruntukan	Kelulusan Teknikal	Urusan perolehan	Tindakan	A	Ada	Tiada	Belum Mula	Urusan kelulusan teknikal ICT (JPICT dan JTISA) diteruskan. Rujuk Senario B selepas kelulusan teknikal diperolehi.	B	Ada	Ada	Belum Mula	Angkat permohonan kelulusan kepada Mesyuarat Jemaah Menteri sekiranya ingin meneruskan projek.
Senario	Kelulusan Peruntukan	Kelulusan Teknikal	Urusan perolehan	Tindakan																
A	Ada	Tiada	Belum Mula	Urusan kelulusan teknikal ICT (JPICT dan JTISA) diteruskan. Rujuk Senario B selepas kelulusan teknikal diperolehi.																
B	Ada	Ada	Belum Mula	Angkat permohonan kelulusan kepada Mesyuarat Jemaah Menteri sekiranya ingin meneruskan projek.																

BIL.	SOALAN	JAWAPAN					
		C	Ada	Ada	Dalam proses perolehan	<p>Angkat permohonan kelulusan kepada Mesyuarat Jemaah Menteri sekiranya ingin meneruskan projek.</p> <p>Kementerian/Agensi hendaklah memastikan tempoh sah laku tender dilanjutkan sehingga mendapat keputusan Jemaah Menteri (sekiranya perlu).</p>	
		D	Ada	Ada	Telah dimuktamadkan oleh Pihak Berkuasa Melulus (PBM)	Boleh diteruskan pelaksanaan projek mengikut keputusan PBM.	
		<p>Walau bagaimanapun, sekiranya Kementerian/agensi memutuskan untuk TIDAK meneruskan projek ICT yang telah mendapat kelulusan peruntukan dan/atau kelulusan teknikal selaras dengan arahan penangguhan ini, pemakluman secara rasmi hendaklah dibuat kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan (KSP), Ketua Setiausaha (KSU) Kementerian Digital (KD), KSU Kementerian Ekonomi dan Ketua Pengarah (KP) Jabatan Digital Negara (JDN).</p>					
5.	Adakah projek ICT yang akan diangkat semula kepada Jemaah Menteri untuk kelulusan pelaksanaan perlu mendapat ulasan JDN?	i) Ya, perlu kerana JDN bertanggungjawab untuk melihat perkhidmatan digital bersepadu (Whole of Government (WoG)). JDN akan memberi ulasan ke atas permohonan Kementerian/agensi ii) Permohonan kepada JDN hendaklah menggunakan format seperti di Lampiran A dan boleh dikemukakan kepada urussetiajtisa@digital.gov.my					

BIL.	SOALAN	JAWAPAN
		iii) Permohonan kepada Mesyuarat Jemaah Menteri dilaksanakan oleh Kementerian/agensi masing-masing selepas mendapat ulasan JDN
6.	Adakah projek ICT yang TIDAK diteruskan selepas mendapat kelulusan peruntukan dan/atau kelulusan teknikal dan/atau selesai urusan perolehan perlu dimaklumkan kepada Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan dan JDN?	Ya. Sekiranya Kementerian/agensi TIDAK meneruskan projek ICT yang telah mendapat kelulusan peruntukan dan/atau kelulusan teknikal perlu memaklumkan secara rasmi kepada KSP, KSU KD, KSU Kementerian Ekonomi dan KP JDN
7.	Bilakah tempoh kuatkuasa penangguhan projek ICT?	Berkuat kuasa mulai 24 Jun 2024 selaras dengan keputusan MED4IRN sehingga arahan selanjutnya
8.	Adakah permohonan kelulusan teknikal dan peruntukan RMK-13 boleh diteruskan?	Boleh diteruskan dengan kelulusan yang ditetapkan Rujuk SPA 7 Tahun 2024
9.	Bagaimanakah aliran proses bagi Kementerian/agensi yang ingin meneruskan pelaksanaan projek ICT?	i) Sila rujuk carta alir Proses Permohonan Meneruskan Projek ICT di Lampiran B. ii) Permohonan kepada JDN hendaklah menggunakan format seperti di Lampiran A dan boleh dikemukakan kepada urussetiajtisa@digital.gov.my
10.	Pegawai dihubungi:	faq.projekict@digital.gov.my

LAMPIRAN A

**ULASAN JABATAN DIGITAL NEGARA (JDN) BAGI MEMOHON KELULUSAN JEMAAH MENTERI
UNTUK MENERUSKAN PELAKSANAAN PROJEK ICT**

NAMA AGENSI/KEMENTERIAN: _____

BIL.	PERKARA
1.	Nama Projek : _____
2.	Kos Projek : _____
3.	Latar Belakang Projek : _____
4.	Projek terkandung dalam Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam (PSPSA) atau Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) yang sedang berkuatkuasa
5.	Justifikasi Pelaksanaan Projek Diteruskan : _____
6.	Pegawai Dihubungi Nama: Jawatan/Gred: No. Telefon: Emel:
7.	Dokumen Sokongan : Slaid permohonan menggunakan templat JTISA
8.	Ulasan JDN : _____

PROSES PERMOHONAN MENERUSKAN PROJEK ICT

LAMPIRAN B

