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GARIS PANDUAN PELAKSANAAN TATAKELOLA PENGURUSAN 
DAN PEROLEHAN PROJEK ICT BAGI RMKe-13 
 

1. TUJUAN 

 

Garis panduan ini merupakan rujukan dalam melaksanakan 

Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT RMKe-13 berdasarkan 

Tatakelola Pengurusan dan Perolehan Projek ICT baharu di 

Kementerian/agensi sektor awam. 

 

2. LATAR BELAKANG 

 

2.1 Penubuhan Kementerian Digital (KD) dan Jabatan Digital 

Negara (JDN) diumumkan oleh YAB Perdana Menteri semasa 

rombakan kabinet pada 12 Disember 2023. Pembentukan 

kedua-dua organisasi ini bertujuan untuk memperkasa inisiatif 

pendigitalan melalui konsep Government Technology atau 

GovTech.  

 

2.2 GovTech merupakan perkhidmatan digital bersepadu (Whole of 

Government (WoG)) Kerajaan yang memfokuskan kepada:  

 

a. Perkhidmatan awam yang mudah diakses dan berpaksikan 

rakyat. 

b. Transformasi Kerajaan digital. 

c. Sistem Kerajaan yang mudah, cekap dan telus. 
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2.3 Perkhidmatan digital bersepadu (WoG) merangkumi 

perkhidmatan keseluruhan Kerajaan yang melibatkan touchpoint 

rakyat dalam suatu peristiwa kehidupan (life-event) dan 

disediakan secara dalam talian dari mula hingga akhir. 

Penyenaraian perkhidmatan WoG adalah suatu perkhidmatan 

rentas pelbagai agensi yang ditawarkan kepada rakyat sebagai 

satu perkhidmatan. 

 

2.4 Misi JDN ialah memacu pendigitalan penyampaian 

perkhidmatan Kerajaan melalui pemantapan tatakelola, 

pemanfaatan kepintaran data, pemerkasaan bakat dan adaptasi 

teknologi baharu ke arah perkhidmatan yang efisien, cerdas, 

selamat dan tangkas.  

 

2.5 Selaras dengan penubuhannya, JDN dipertanggungjawabkan 

untuk melaksanakan lapan (8) fungsi utama berikut: 

 

a. Menyelaras dan Melaksana Tatakelola Program Nasional dan 

Projek Pendigitalan Kerajaan. 

b. Menerajui Transformasi Perkhidmatan Digital dan 

Pelaksanaan GovTech Berdasarkan Pendekatan WoG 

Mengikut Sektor Perkhidmatan. 

c. Menerajui Pembangunan dan Pelaksanaan Perkhidmatan 

Sepunya Digital yang Merentas Agensi. 

d. Merancang, Mengurus dan Menyelaras Maklumat Strategik 

dan Analitik. 

e. Menerajui dan Melaksana Perkhidmatan Gunasama 

Infrastruktur Digital Kerajaan. 
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f. Menerajui Perancangan, Pembangunan dan Pelaksanaan 

Kompetensi dan Kerjaya Pegawai Perkhidmatan Sistem 

Maklumat. 

g. Memberi Khidmat Runding dan Nasihat Teknikal Berkaitan 

Penggunaan Teknologi Digital Dalam Transformasi 

Perkhidmatan Digital. 

h. Melaksanakan Pembudayaan Teknologi Dalam 

Perkhidmatan Digital. 

 

2.6 Sejajar dengan misi dan fungsi JDN, salah satu fokus adalah 

Menyelaras dan Melaksana Tatakelola Program Nasional dan 

Projek Pendigitalan Kerajaan bagi meningkatkan kualiti 

penyampaian perkhidmatan ke arah yang lebih efisien dan 

mengoptimumkan perbelanjaan Kerajaan. 

 

3. PUNCA KUASA  

 

Punca kuasa bagi pelaksanaan tatakelola baharu perolehan ICT 

seperti berikut: 

 

3.1 Mesyuarat Membincangkan Cadangan Tatakelola Bagi 

Menyegerakan Pelaksanaan Projek Kerajaan yang telah 

diadakan pada 20 Disember 2023 bersama Kementerian 

Kewangan Malaysia (MOF) dan Jabatan Digital Negara (JDN) 

telah membuat penambahbaikan terhadap Cadangan 

Tatakelola Perolehan ICT.  

 

3.2 Mesyuarat Berkaitan Penambahbaikan Tatakelola Perolehan 
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ICT pada 15 Februari 2024 bersama Kementerian Ekonomi, 

MOF, Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) dan JDN 

bersetuju dengan cadangan pelaksanaan tatakelola baharu 

perolehan ICT. 

 

3.3 Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam (JTISA) 

Bil. 3/2024 pada 14 Mac 2024 telah meluluskan Cadangan 

Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT RMKe-13. 

 

4. PERKARA UTAMA YANG PERLU DIBERI PERHATIAN OLEH 
KEMENTERIAN/AGENSI DALAM PENYEDIAAN PERMOHONAN 
PROJEK ICT  
 

4.1 Bagi memastikan projek ICT berdaya maju dengan kos yang 

berkesan, Kementerian/agensi hendaklah memberi 

keutamaan terhadap pelaksanaan projek-projek yang 

berimpak tinggi serta memberi nilai tambah kepada 

perkhidmatan Kerajaan seperti berikut: 

 

a. Berisiko tinggi dan berpotensi mengancam nyawa seperti 

sistem amaran tsunami dan sistem kawalan trafik. 

b. Menjejas dan memudaratkan kesihatan awam seperti 

sistem maklumat pesakit dan kawalan penyakit berjangkit.  

c. Berpotensi mengancam keselamatan negara seperti 

sistem imigresen dan sistem maritim. 

d. Berpotensi menjejaskan ekonomi dan kewangan negara 

seperti sistem percukaian dan sistem perakaunan. 
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e. Mempunyai kompleksiti tinggi dan merentas agensi serta 

memberi impak langsung kepada penjawat awam dan 

rakyat. 

f. Aplikasi teras (mission critical) agensi. 

 

4.2 Bagi mengoptimumkan kos, Kementerian/agensi hendaklah 

menggunapakai inisiatif Digital Kerajaan seperti berikut: 

 

a. Perkhidmatan Gunasama ICT (Pusat Data, Rangkaian, 

Komunikasi & Keselamatan). 

b. Perkhidmatan Perundingan ICT (Kepakaran Dalaman ICT, 

IV&V). 

c. Rasionalisasi Aplikasi (Aplikasi Sepunya, Aplikasi 

Mobil/mudah alih). 

d. Pengurusan Penggunaan Peralatan & Perisian ICT 

(Lesen, perkakasan front-end). 

e. Perkhidmatan Cloud (Public & Private, Hybrid, IaaS, PaaS, 

Saas). 

f. Platform & Perkhidmatan Digital (MyGovernment Portal, 

E2E, MyGCC), Analitis Data, AI, RPA (analytic insight, 

foresight, data virtualization). 

 

4.3 Kementerian/Agensi disaran untuk merujuk kepada reka 

bentuk perkhidmatan (Service Design) yang boleh dicapai 

melalui laman web http://standard.digital.gov.my bagi 

menentukan keperluan teknikal dalam fasa perancangan projek. 

 

 

http://standard.digital.gov.my/
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5. PELAKSANAAN TATAKELOLA PENGURUSAN DAN 
PEROLEHAN PROJEK ICT 
 

5.1   Tatakelola Pengurusan dan Perolehan Projek ICT Sedia Ada 
 

a. Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015 Garis Panduan 

Permohonan Kelulusan Teknikal Dan Pemantauan Projek 

Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor 

Awam, Para 4.8 menetapkan semua perolehan ICT 

hendaklah mendapat kelulusan peruntukan daripada 

agensi pusat yang meluluskan peruntukan kewangan 

Kerajaan Persekutuan sebelum dikemukakan untuk 

kelulusan teknikal di peringkat JPICT Kementerian/agensi 

masing-masing. 

 

b. Tatakelola pengurusan dan perolehan projek ICT sedia ada 

adalah seperti Rajah 1 yang telah menetapkan semua 

permohonan projek ICT RMKe-12 yang dikemukakan 

kepada Kementerian Ekonomi perlu melalui sesi 

pemeriksaan dan konsolidasi bajet pada bulan April hingga 

Oktober tahun semasa. Bagi permohonan bajet 

Pembangunan, JDN terlibat dalam melaksanakan penilaian 

awal projek-projek ICT baharu dan mengesyorkan kepada 

Kementerian Ekonomi kebolehlaksanaan projek. 
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Rajah 1 Tatakelola Pengurusan dan Perolehan Projek ICT Sedia Ada 

 

 

PROSES BELANJAWAN – KEMENTERIAN KEWANGAN / KEMENTERIAN EKONOMI 

(OKT-DIS) 
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c. Selepas mendapat kelulusan bajet, Kementerian/agensi 

akan menyediakan spesifikasi projek secara terperinci 

sebelum mengemukakan permohonan kelulusan teknikal 

diperingkat JPICT/JTISA mengikut had nilai yang 

ditetapkan Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015 

Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal Dan 

Pemantauan Projek Teknologi Maklumat Dan Komunikasi 

(ICT) Agensi Sektor Awam. 

 

d. Anggaran tempoh masa bagi proses permohonan bajet 

sehingga mendapat kelulusan teknikal projek diperingkat 

JPICT/JTISA adalah 309 hingga 397 hari. 

 

e. Keterangan tatakelola pengurusan dan perolehan projek 

ICT sedia ada berdasarkan Rajah 1 adalah seperti di Jadual 

1 berikut: 

 

Jadual 1 Keterangan Tatakelola Pengurusan Dan  
               Perolehan Projek ICT Sedia Ada 

 
PROSES BELANJAWAN - KEMENTERIAN KEWANGAN / 
KEMENTERIAN EKONOMI 

AKTIVITI PENERANGAN 

1. Penyediaan Bajet  Kementerian/Agensi mengunci masuk maklumat 
permohonan bajet melalui Sistem MyProjek 
selewat-lewatnya pada 31 Mac atau tertakluk 
kepada tarikh yang ditetapkan oleh Kementerian 
Ekonomi 
 

2. Pemeriksaan dan 
Konsolidasi Bajet 

Sesi pemeriksaan dan konsolidasi bajet 
dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi dan 
Kementerian Kewangan pada April hingga Jun atau 
tertakluk kepada tarikh yang ditetapkan oleh 
Kementerian Kewangan/Kementerian Ekonomi 
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PROSES BELANJAWAN - KEMENTERIAN KEWANGAN / 
KEMENTERIAN EKONOMI 

AKTIVITI PENERANGAN 

3. Kelulusan Menteri 
Kewangan, 
Kabinet dan 
Parlimen 

Urusan kelulusan Menteri Kewangan, Kabinet dan 
Pembentangan di Parlimen pada Oktober hingga 
Disember 
 

4. Pengeluaran 
Waran Peruntukan 
kepada 
Kementerian 

 

Kementerian menerima waran peruntukan pada 
Januari  

5. Pengeluaran 
Waran Peruntukan 
kepada Pusat 
Tanggungjawab 
(PTJ) 

 

Kementerian membuat agihan peruntukan kepada 
PTJ masing-masing pada Januari hingga Februari 

PROSES PEROLEHAN-KEMENTERIAN/AGENSI 

AKTIVITI PENERANGAN 

6. Pengurusan Nilai Kementerian Ekonomi melaksanakan pengurusan 
nilai bersama Kementerian/agensi bagi projek 
yang mempunyai nilai ambang RM50juta dan ke 
atas 
 

7. Penyediaan 
Spesifikasi 

Perincian cadangan projek berserta spesifikasi 
disediakan oleh Kementerian/agensi 
 

8. Kelulusan Teknikal 
JPICT/JTISA 

Proses penilaian teknikal projek ICT oleh 
JPICT/JTISA 
 

9. Pengiklanan dan 
Penerimaan 
Tawaran 

 

Kementerian/Agensi mula membuat pengiklanan 
dan urusan perolehan 

10. Penilaian 
Kewangan dan 
Teknikal 

 

Kementerian/Agensi melaksanakan urusan 
penilaian kewangan dan teknikal 

11. Kelulusan Pihak 
Berkuasa  

Kelulusan pihak berkuasa melulus diperingkat 
Kementerian atau Kementerian Kewangan  
 

12. Pengeluaran Surat 
Setuju Terima 
(SST) 

 

Kementerian/Agensi mengeluarkan SST kepada 
syarikat yang berjaya 
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5.2 Tatakelola Pengurusan dan Perolehan Projek ICT Baharu 

 

a. Justifikasi penambahbaikan Tatakelola Pengurusan dan 

Perolehan Projek ICT sedia ada adalah seperti berikut: 

 

i. Proses perolehan ICT sedia ada mengambil masa 

yang panjang kerana melibatkan dua (2) peringkat 

penilaian teknikal projek ICT iaitu semasa pemeriksaan 

bajet oleh Pejabat Belanjawan Negara dan semasa 

proses kelulusan teknikal projek ICT di peringkat 

JPICT/JTISA di JDN. 

 

ii. Pada masa ini, spesifikasi cadangan projek ICT yang 

dikemukakan semasa permohonan bajet tidak 

terperinci mengikut keperluan sebenar dan 

berkemungkinan menyebabkan bajet yang diluluskan 

tidak bertepatan dengan skop projek yang dinyatakan. 

 

b. Tatakelola Pengurusan dan Perolehan Projek ICT Baharu 

adalah seperti di Rajah 2. 
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Rajah 2 Tatakelola Pengurusan dan Perolehan Projek ICT Baharu 

 

 

(OKT-DIS) 

PROSES BELANJAWAN – KEMENTERIAN KEWANGAN / KEMENTERIAN EKONOMI 
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c. Penambahbaikan Tatakelola Pengurusan dan 

Perolehan Projek ICT Baharu merangkumi perkara 

berikut: 

 

i. Proses kelulusan teknikal projek ICT di peringkat 

JPICT/JTISA dilaksanakan sebelum permohonan 

bajet Pembangunan, bajet Mengurus, projek yang 

dilaksanakan secara Private Finance Initiative (PFI)/ 

Public Private Partnership (PPP) dan projek in-house.  

 

ii. Peringkat kelulusan ini adalah merangkumi kelulusan 

teknikal projek ICT dan syor bajet bagi 

mengelakkan proses penilaian berlaku dua (2) kali 

dan anggaran kos yang kurang tepat disebabkan 

tempoh proses kelulusan yang panjang. 

 

iii. Pelaksanaan tatakelola baharu ini akan bermula 

bagi permohonan projek RMKe-13. 

 

d. Melalui pelaksanaan tatakelola baharu ini, maklumat 

keperluan projek serta justifikasi pembangunan/ 

pelaksanaan projek ICT, spesifikasi teknikal dan 

anggaran kos terperinci akan disediakan oleh 

Kementerian/agensi sebelum mengemukakan permohonan 

bajet. Permohonan ini seterusnya akan diangkat untuk 

kelulusan teknikal projek ICT di peringkat JPICT/JTISA 

sebelum dikemukakan kepada Kementerian Ekonomi atau 

MOF. 
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e. Kelulusan teknikal projek ICT di peringkat JPICT/JTISA 

menjadi prasyarat terhadap permohonan bajet 

Pembangunan dan bajet Mengurus Kementerian/agensi. 

  

f. Anggaran tempoh masa bagi proses permohonan hingga 

mendapat kelulusan teknikal projek ICT dan anggaran kos 

projek diperingkat JPICT/JTISA sehingga kelulusan bajet 

dari Kementerian Ekonomi adalah 219 hingga 307 hari. 

Terdapat pengurangan tempoh masa permohonan bajet 

oleh Kementerian/agensi serta penambahbaikan ke atas 

proses kerja kelulusan teknikal projek ICT yang lebih mudah 

serta menjimatkan masa. 

 

g. Keterangan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan Projek 

ICT Baharu berdasarkan Rajah 2 adalah seperti di Jadual 2 

berikut: 

 

Jadual 2 Keterangan Tatakelola Pengurusan Dan 
               Perolehan Projek ICT Baharu 

 

PROSES PENILAIAN TEKNIKAL PROJEK ICT 

AKTIVITI PENERANGAN 

1.(a) Penyediaan 
Spesifikasi dan Kos 
Kelulusan Teknikal 
ICT (JPICT/JTISA) 

 

Perincian cadangan projek berserta 
spesifikasi dan anggaran kos disediakan 
oleh Kementerian/agensi  

(b) Kelulusan Teknikal 
JPICT/JTISA 

Proses penilaian teknikal projek ICT oleh 
JPICT/JTISA dan mengesyorkan anggaran 
kos projek kepada Kementerian Ekonomi/ 
Kementerian Kewangan 
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PROSES BELANJAWAN - KEMENTERIAN KEWANGAN / 
KEMENTERIAN EKONOMI 

AKTIVITI PENERANGAN 

2. Penyediaan Bajet  Kementerian/Agensi mengunci masuk 
maklumat permohonan bajet melalui Sistem 
MyProjek selewat-lewatnya pada 31 Mac 
atau tertakluk kepada tarikh yang ditetapkan 
oleh Kementerian Ekonomi  
 

3. Pemeriksaan dan 
Konsolidasi Bajet 

Sesi pemeriksaan dan konsolidasi bajet 
dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi 
dan Kementerian Kewangan pada April 
hingga Jun atau tertakluk kepada tarikh yang 
ditetapkan oleh Kementerian 
Kewangan/Kementerian Ekonomi 
 

4. Kelulusan Menteri 
Kewangan, Kabinet 
dan Parlimen 

Urusan kelulusan Menteri Kewangan, 
Kabinet dan Pembentangan di Parlimen 
pada Oktober hingga Disember 
 

5. Pengeluaran Waran 
Peruntukan kepada 
Kementerian 

 

Kementerian menerima waran peruntukan 
pada Januari  

6. Pengeluaran Waran 
Peruntukan kepada 
PTJ 

Kementerian membuat agihan peruntukan 
kepada PTJ masing-masing pada Januari 
hingga Februari 
 

PROSES PEROLEHAN-KEMENTERIAN/AGENSI 

AKTIVITI PENERANGAN 

7. Pengurusan Nilai Kementerian Ekonomi melaksanakan 
pengurusan nilai bersama 
Kementerian/agensi bagi projek yang 
mempunyai nilai ambang RM50juta dan ke 
atas 
 

8. Pengiklanan dan 
Penerimaan Tawaran 

 

Kementerian/Agensi mula membuat 
pengiklanan dan urusan perolehan 

9. Penilaian Kewangan 
dan Teknikal 

Kementerian/Agensi melaksanakan urusan 
penilaian kewangan dan teknikal 
 

10. Kelulusan Pihak 
Berkuasa Melulus 

Kelulusan pihak berkuasa melulus 
diperingkat Kementerian atau Kementerian 
Kewangan  
 

11. Pengeluaran Surat 
Setuju Terima (SST) 

Kementerian/Agensi mengeluarkan SST 
kepada syarikat yang berjaya 
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5.3 Garis Masa Permohonan Kelulusan Bajet RMKe-13  

                                                                       

a. Garis masa penyediaan permohonan penilaian teknikal 

RMKe-13 adalah seperti Jadual 3 berikut: 

 

          Jadual 3 Garis Masa Penyediaan Permohonan Penilaian  
                          Teknikal RMKe-13 
 
  BIL. AKTIVITI 

 
TINDAKAN GARIS 

MASA 

1. Menyediakan dokumen 
permohonan projek RMKe-13 
RP1 (2026) menggunakan 
templat JTISA 
 

Kementerian/ 
Agensi 

Mei-
Disember 
2024 

2. Mendapatkan kelulusan teknikal 
JPICT Kementerian/agensi 
menggunakan Templat JTISA  
 

Kementerian/ 
Agensi 

Mei-
Disember 
2024 

3. Mengemukakan permohonan 
projek RMKe-13 RP1 (2026) 
kepada JTISA melalui Sistem 
PROFIT  
 
*Tarikh akhir mengemukakan 
permohonan projek RMKe-13 
RP1 kepada JTISA ialah pada 
September 2024 atau tertakluk 
kepada tarikh yang ditetapkan 
oleh JDN 
 
*JDN tidak akan 
mempertimbangkan permohonan 
yang lewat 
 

Kementerian/ 
Agensi 

Mei-
September 
2024 

4. Proses kelulusan teknikal JTISA 
bagi permohonan projek RMKe-
13 RP1 (2026) 
 

Urusetia 
JTISA, JDN 

Mei- 
Disember 
2024 

5. Mengemukakan hasil penilaian 
teknikal dan anggaran kos kepada 

Urusetia 
JTISA, JDN 

Mei-
Disember 
2024 
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  BIL. AKTIVITI 
 

TINDAKAN GARIS 
MASA 

Kementerian/agensi/Kementerian 
Ekonomi 
 

6. Penyediaan dokumen 
permohonan (slaid) projek RMKe-
13 RP2 (2027)  
 

Kementerian/ 
Agensi 

Januari-
Disember 
2025 

7. Mendapatkan kelulusan teknikal 
JPICT Kementerian/agensi 
menggunakan Templat JTISA  
 

Kementerian/ 
Agensi 

Januari-
Disember 
2025 

8. Mengemukakan permohonan 
projek RMKe-13 RP2 (2027) 
kepada JTISA melalui Sistem 
PROFIT  
 
*Tarikh akhir mengemukakan 
permohonan projek RMKe-13 
RP2 kepada JTISA ialah pada 
September 2025 atau tertakluk 
kepada tarikh yang ditetapkan 
oleh JDN 
 
*JDN tidak akan 
mempertimbangkan permohonan 
yang lewat 
 

Kementerian/ 
Agensi 

Januari-
September 
2025 

9. Proses kelulusan teknikal JTISA 
bagi permohonan projek RMKe-
13 RP2 (2027)  
 

Urusetia 
JTISA, JDN 

Januari-
Disember 
2025 

10. Mengemukakan hasil penilaian 
teknikal dan anggaran kos kepada 
Kementerian/agensi/Kementerian 
Ekonomi  
 

Urusetia 
JTISA, JDN 

Januari-
Disember 
2025 

11. Penyediaan dokumen 
permohonan (slaid) projek RMKe-
13 RP3 (2028) 
 

Kementerian/ 
Agensi 

Januari-
Disember 
2026 

12. Mendapatkan kelulusan teknikal 
JPICT Kementerian/agensi 
menggunakan Templat JTISA  
 

Kementerian/ 
Agensi 

Januari-
Disember 
2026 

13. Mengemukakan permohonan 
projek RMKe-13 RP3 (2028) 
kepada JTISA melalui Sistem 
PROFIT  

Kementerian/ 
Agensi 

Januari-
September 
2026 
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  BIL. AKTIVITI 
 

TINDAKAN GARIS 
MASA 

 
*Tarikh akhir mengemukakan 
permohon projek RMKe-13 RP3 
kepada JTISA pada September 
2026 atau tertakluk kepada tarikh 
yang ditetapkan oleh JDN 
 
*JDN tidak akan 
mempertimbangkan permohonan 
yang lewat 
 

14. Proses kelulusan teknikal JTISA 
bagi permohonan projek RMKe-
13 RP3 (2028) 
 

Urusetia 
JTISA, JDN 

Januari-
Disember 
2026 

15. Mengemukakan hasil penilaian 
teknikal dan anggaran kos 
kepada Kementerian/agensi/ 
Kementerian Ekonomi 
 

Urusetia 
JTISA, JDN 

Januari-
Disember 
2026 

 

6. PERANAN DAN TINDAKAN KEMENTERIAN/AGENSI DALAM 
PELAKSANAAN TATAKELOLA PENGURUSAN DAN 
PEROLEHAN PROJEK ICT BAHARU 
 

6.1 Peranan dan tindakan Kementerian/agensi dalam 

pelaksanaan tatakelola pengurusan dan perolehan projek 

ICT baharu adalah seperti berikut: 

 

a. Kementerian/Agensi hendaklah menyediakan permohonan 

projek ICT RMKe-13 yang lengkap menggunakan templat 

permohonan JTISA. 

 

b. Kementerian/Agensi hendaklah memastikan perancangan 

projek ICT baharu selaras dengan Pelan Pendigitalan 

Kementerian/agensi. 
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c. Kementerian/Agensi hendaklah memastikan tiada 

pertindihan skop bagi projek ICT yang dipohon. 

 

d. Kementerian/Agensi hendaklah menggunapakai produk 

dan perkhidmatan gunasama seperti berikut: 

 

i. MyGDX sebagai platform perkongsian data yang 

terjamin. 

 

ii. MyGovernment Portal sebagai satu gerbang tunggal 

bagi memudahkan capaian perkhidmatan oleh rakyat. 

 

iii. MyGovCloud@PDSA dan MyGovCloud@CFA 

merupakan perkhidmatan Cloud Hosting yang 

menyediakan sejumlah sumber (rangkaian, server, 

storan, sistem operasi) secara maya (virtual). 

 

iv. Lain-lain yang bersesuaian. 

 

7. PENUTUP 

 

7.1 Garis panduan ini memaklumkan mengenai pemakaian 

Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT RMKe-13 

kepada Kementerian/agensi. Garis panduan ini turut 

menggariskan panduan secara spesifik permohonan projek 

RMKe-13 bagi semua projek Baharu dan Sambungan.  
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7.2 Sekiranya Kementerian/agensi menghadapi sebarang masalah 

berkaitan pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan 

Projek ICT RMKe-13, pertanyaan dan surat-menyurat boleh 

dikemukakan kepada urussetiajtisa@digital.gov.my. 

 

7.3 Garis panduan ini berkuatkuasa mulai 1 Mei 2024. 

Kementerian/agensi boleh mengemukakan permohonan projek 

ICT melalui Sistem Profil Projek ICT Sektor Awam (PROFIT) 

di pautan https://profit.mampu.gov.my. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur Digital 

Jabatan Digital Negara, Kementerian Digital 

 

 

26 April 2024 
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