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SEPERTI SENARAI EDARAN
YBhg. Datuk Seri/Dato’ Seri/Dato’ Sri/Datuk/Dato’/Tuan/Puan,

TATACARA PELAKSANAAN TATAKELOLA PENGURUSAN DAN PEROLEHAN
PROJEK ICT BAGI RMKe-13 ROLLING PLAN 2 (RP2) TAHUN 2027

Izinkan saya dengan segala hormatnya menjemput perhatian YBhg. Datuk

Seri/Dato’ Seri/Dato’” Sri/Datuk/Dato’/tuan/puan kepada perkara tersebut di atas.

2. Sebagaimana YBhg. Datuk Seri/Dato’ Seri/Dato’ Sri/Datuk/Dato’/tuan/puan
sedia maklum, Jabatan Digital Negara (JDN) telah mengeluarkan Garis Panduan
Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT RMKe-13 pada 26
April 2024.

3.  Selaras dengan itu, bagi membantu melicinkan pelaksanaan garis panduan
tersebut, JDN telah mengeluarkan Tatacara Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan
Dan Perolehan Projek ICT Bagi RMKe-13 Rolling Plan 1 (RP1) Tahun 2026 pada 12
Julai 2024.

4. Bagi meneruskan kesinambungan pengurusan dan perolehan projek ICT,
Tatacara Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT Bagi
RMKe-13 Rolling Plan 2 (RP2) Tahun 2027 ini dikeluarkan untuk rujukan

Kementerian/agensi seperti di Lampiran A.




5. Kerjasama pihak YBhg. Datuk Seri/Dato’ Seri/Dato’ Sri/Datuk/Dato’/tuan/puan
adalah dimohon untuk memanjangkan tatacara ini kepada semua agensi di bawah

Kementerian masing-masing.

6. Perhatian pihak YBhg. Datuk Seri/Dato’ Seri/Dato’ Sri/Datuk/Dato’/tuan/puan
dalam perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

"MALAYSIA MADANI"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA™

Saya yang menjalankan amanah,

(DATUK TS. DR. FAZIDAH BINTI ABU BAKAR)



s.k:

Ketua Setiausaha

Kementerian Ekonomi

Aras 8, Menara Prisma

No. 26, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Putrajaya

(u.p: Mohd Farid bin Mohd Arif)

YBhg. Dato' Hajah Norison binti Ramli
Setiausaha Bahagian

Bahagian Perolehan Kerajaan
Kementerian Kewangan Malaysia

Aras 5 Blok Utara,

No. 5 Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 Putrajaya



SENARAI EDARAN

YBhg. Datuk Johan Mahmood Merican

Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Kementerian Kewangan
Aras 10, Blok Tengah

Kompleks Kementerian Kewangan, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 Putrajaya

2.  YBhg. Datuk Dr. Anesee bin lbrahim
Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 17, No. 2, Menara 2
Jalan P5/6, Presint 5

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62200 Putrajaya

3. YBhg. Datuk Serilsham bin Ishak
Ketua Setiausaha
Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan
Aras 15, Menara 4G1, Wisma Tani
No. 28, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62624 Putrajaya

4. YBhg. Datuk Seri Hj. Hasnol Zam Zam bin Hj. Ahmad
Ketua Setiausaha

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Aras 6, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62662 Putrajaya

5. YBhg Dato' Seri Azman bin lbrahim
Ketua Setiausaha
Kementerian Kerja Raya
Aras 5, Blok A, Kompleks Kerja Raya
Jalan Sultan Salahuddin
50580 Kuala Lumpur



10.

YBhg. Datuk Lokman Hakim bin Ali
Ketua Setiausaha

Kementerian Pertahanan

Aras 5, Wisma Pertahanan

Jalan Padang Tembak

50634 Kuala Lumpur

YBhg. Dato’ Sri Khairul Dzaimee bin Daud

Ketua Setiausaha

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Aras 5, Blok E4/5, Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62668 Puirajaya

YBhg. Dato' Sri Amran bin Mohamed Zin
Ketua Setiausaha

Kementerian Luar Negeri

Aras 3, Wisma Putra 1

No. 1, Jalan Wisma Putra, Presint 2

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62602 Putrajaya

YBhg. Datuk Dr. Maziah binti Che Yusoff

Ketua Setiausaha

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
Aras 36, No. 55, Persiaran Perdana

Presint 4

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62100 Putrajaya

YBhg. Datuk Haji Ruji Bin Haji Ubi
Ketua Setiausaha

Kementerian Perpaduan Negara
Aras 10, Blok F9, Kompleks F
Lebuh Perdana Timur, Presint 1

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62000 Putrajaya
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13.

14.
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YBhg. Dato’ Yusran Shah bin Mohd Yusof
Ketua Setiausaha

Kementerian Perladangan dan Komoditi
Aras 10, No. 15,Persiaran Perdana

Presint 2

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62654 Putrajaya

YBhg. Datuk Awang Alik bin Jeman

Ketua Setiausaha

Kementerian Dalam Negeri

Aras 12, Blok D1, Kompleks Setia Perkasa
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62546 Putrajaya

YBhg. Dato® Nor Azmie bin Diron

Ketua Setiausaha

Kementerian Ekonomi

Aras 8, Menara Prisma

No. 26, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Putrajaya

YBhg. Datuk Wira M Noor Azman bin Taib
Ketua Setiausaha

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Aras 17, No. 51
Persiaran Perdana, Presint 4

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya

YBhg. Datuk Azman bin Mohd Yusof
Ketua Setiausaha

Kementerian Sumber Manusia

Aras 9, Blok D3, Kompleks Setia Perkasa
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya
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YBhg. Dato' Seri Mohd Sayuthi bin Bakar
Ketua Setiausaha

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup

Aras 11, (Menara)

No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62623 Putrajaya

YBhg. Dato’ Ts. Dr. Haji Aminuddin bin Hassim
Ketua Setiausaha

Kementerian Pendidikan Malaysia

Aras 8, Blok E8, Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62604 Putrajaya

YBhg. Dato’ Jana Santhiran a/l Muniayan
Ketua Setiausaha

Kementerian Pengangkutan

Aras 9, No. 26, Jalan Tun Hussein

Presint 4

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya

YBhg. Dato’ Ts. Dr. Nagulendran a/l Kangayatkarasu
Ketua Setiausaha

Kementerian Belia dan Sukan

Aras 15, Menara KBS

No. 27, Persiaran Perdana, Presint 4

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
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YBhg. Datuk Mohamad Fauzi bin Md Isa
Ketua Setiausaha

Kementerian Komunikasi

Aras 35, Lot 4G9, Persiaran Perdana
Presint 4

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
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YBhg. Datuk Abd Shukor bin Mahmood

Timbalan Ketua Setiausaha Kanan
Jabatan Perdana Menteri
Aras 4, Setia Perdana 8

Kompleks Setia Perdana
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya

YBhg. Dato’ Haji Mad Zaidi bin Mohd Karli

Ketua Setiausaha
Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air
Aras 15, Menara PETRA

No 25, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
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YBhg. Dato' Shaharuddin bin Abu Sohot
Ketua Setiausaha

Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya
Aras 17, No. 2, Menara 1

Jalan P5/6, Presint 5

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62200 Putrajaya

YBhg. Datuk Dr. Ching Thoo a/l Kim

Ketua Setiausaha

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam
Blok F11, Kompleks F _

Lebuh Perdana Timur, Presint 1

62000 Putrajaya

YBhg. Dato' Hairil Yahri bin Yaacob

Ketua Setiausaha

Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan [ndustri
Tingkat 28, Menara MITI

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah

50480 Kuala Lumpur
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YBhg. Datuk Muhd Khair Razman bin Mochamed Annuar
Ketua Setiausaha

Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah

Aras 30, No 47, Persiaran Perdana

Presint 4

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62100 Putrajaya

YBhg. Dato’ Sri Suriani binti Dato’ Ahmad
Ketua Setiausaha

Kementerian Kesihatan Malaysia

Aras 12, Blok E7, Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62590 Putrajaya

YBhg. Tuan Fabian Bigar

Ketua Setiausaha

Kementerian Digital

Aras 14, Menara Usahawan

Persiaran Perdana, Presint 2

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62652 Putrajaya
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LAMPIRAN A

TATACARA PELAKSANAAN TATAKELOLA PENGURUSAN DAN
PEROLEHAN PROJEK ICT BAGI RMKe-13 ROLLING PLAN 2 (RP2)
TAHUN 2027

1. TUJUAN

Tatacara ini merupakan perincian pelaksanaan Garis Panduan

Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan Projek ICT bagi
RMKe-13 (Tahun 2026-2030) bertarikh 26 April 2024 yang telah

diedarkan kepada Kementerian/Agensi sektor awam sebagai

panduan pelaksanaan permohonan projek ICT.

2. LATAR BELAKANG

2.1

2.2

Selaras dengan hasrat kerajaan dalam memperkasakan
mekanisme dalam pengurusan, penilaian dan pemantauan
projek [CT sektor awam, terdapat keperluan terhadap
perubahan proses dan tatakelola perolehan ICT sedia ada.
Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) bersama Jabatan
Digital Negara (JDN) telah membuat penambahbaikan terhadap
Tatakelola Perolehan ICT yang melibatkan proses kelulusan
teknikal Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian dan
Agensi/Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam (JTISA)
dilaksanakan sebelum permohonan Peruntukan kepada

Kementerian Ekonomi atau MOF.

Garis Panduan Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan
Perolehan Projek ICT bagi RMKe-13 telah diedarkan kepada
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2.3

2.4

2.5

semua Ketua Setiausaha Kementerian (KSU) pada 30 April
2024.

Garis Panduan tersebut terpakai untuk proses kelulusan teknikal
projek ICT di peringkat JPICT/AJTISA bagi permohonan
Peruntukan Pembangunan dan Peruntukan Mengurus yang
menggunakan peruntukan kewangan Kerajaan Persekutuan
serta projek yang dilaksanakan secara Public Private

Partnership (PPP) dan projek in-house.

Selaras dengan itu, Tatacara Pelaksanaan Tatakelola
Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT Bagi RMKe-13 Rolling
Plan 1 (RP1) Tahun 2026 telah dikeluarkan pada 12 Julai 2024.

Bagi meneruskan kesinambungan pengurusan dan perolehan
projek ICT, Tatacara Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan
Perolehan Projek ICT Bagi RMKe-13 Roffing Plan 2 (RP2) Tahun

2027 ini dikeluarkan sebagai panduan.

3. SKOP DAN TEMPOH PELAKSANAAN

3.1

3.2

Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan Projek
ICT RMKe-13 RP2 Tahun 2027 akan memfokuskan kepada
permohonan Peruntukan Pembangunan (DE) dan
Peruntukan Mengurus (OE) sebagaimana Tatacara
Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan Projek
ICT Bagi RMKe-13 Rolfling Plan 1 (RP1) Tahun 2026.

Selain pelaksanaan bagi projek yang menggunakan

Peruntukan DE dan OE, tatacara ini juga terpakai bagi

2
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3.3

3.4

pelaksanaan projek konsesi di bawah Public Private
Partnership (PPP) yang berpandukan Pelan Induk Kerjasama
Awam-Swasta 2030 (PIKAS 2030) oleh Unit Kerjasama Awam
Swasta (UKAS).

Pelaksanaan projek secara in-house menyumbang
penjimatan kos kepada Kerajaan dan pelaksanaannya
hendaklah dipantau oleh JPICT Kementerian/Agensi serta

dimaklumkan secara rasmi kepada JTISA .

Tempoh masa pelaksanaan permohonan kelulusan teknikal
projek ICT bagi tujuan permohonan Peruntukan
Pembangunan dan Peruntukan Mengurus adalah seperti di
Jadual 1. |

Jadual 1 Tempoh Masa Pelaksanaan Kelulusan Teknikal Projek
ICT Bagi Permohonan Peruntukan Pembangunan dan
Peruntukan Mengurus

JENIS PERINGKAT TEMPOH MASA
PERUNTUKAN | KELULUSAN
Peruntukan JPICT April 2025 - Januari 2026
Pembangunan | Kementerian (sebelum tarikh mula
permochonan Peruntukan
Pembangunan oleh Kementerian
Ekonomi)
JTISA April 2025 — September 2025
Peruntukan JPICT April 2025 - Mac 2026
Mengurus Kementerian (sebelum tarikh mula
permohonan Peruntukan
Mengurus cleh MOF)
JTISA April 2025 — September 2025
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4. PERANAN DAN TINDAKAN KEMENTERIAN/AGENSI

4.1 Peranan dan tindakan Kementerian/Agensi dalam pelaksanaan

a.

tatakelola pengurusan dan perolehan projek ICT adalah seperti

berikut:

JPICT melaksanakan penilaian dengan memberi

keutamaan kepada projek ICT yang memenuhi kriteria
berikut:

(i)

(ii)

(iil)

Projek kritikal dan berimpak tinggi yang memberi kesan
kepada rakyat seperti kesihatan awam, pendidikan
rakyat, keselamatan negara dan kepentingan ekonomi

negara,

Projek kesinambungan yang memerlukan penggantian
peralatan dan perisian ICT yang telah usang (melebihi
10 tahun), End of Life (EOL) dan End of Support (EOS)

yang tidak menguntungkan untuk dibaiki;

Projek ICT yang menjurus ke arah Enferprise
Architecture (EA) Kerajaan bagi mengelakkan
pertindihan fungsi aplikasi (perkhidmatan digital),
penyimpanan data dan penggunaan platform teknologi

secara optimum;

Projek ICT vyang mengutamakan penggunaan
perkhidmatan gunasama Kerajaan dalam
mengurangkan perbelanjaan kerajaan untuk jangka

masa panjang (contoh MyGovUC,

4
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MyGovCloud@PDSA, MyGovernment Portal dan
MyGDX) dan tertakluk kepada tanggungan kos
perkhidmatan oleh Jabatan Digital Negara (JDN);

(v) Projek bukan merupakan sistem sokongan fungsi
generik agensi sektor awam yang telah dibangunkan
dan digunakan oleh agensi sektor awam (contoh

sistem kehadiran);

(vi} Projek perkhidmatan kajian dilaksanakan secara
dalaman oleh agensi dengan kerjasama perundingan

JDN dan kepakaran ICT sektor awam; dan

(vii) Projek yang mengambil kira teknologi baharu dalam
pembangunan perkhidmatan digital kerajaan bagi

meningkat kecekapan penyampaian perkhidmatan.

b. Mengemukakan permohonan kelulusan teknikal projek
ICT RMKe-13 RP2 yang lengkap melalui Sistem PROFIT
dengan menggunakan templat permohonan JTISA yang

boleh dimuat turun melalui portal JON.

¢c. Memastikan perancangan projek ICT selaras dengan
Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam dan Pelan
Strategik Pendigitalan Kementerian/Agensi yang

sedang berkuatkuasa
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d. Memastikan  cadangan projek  mengambil kira
perkhidmatan digital bersepadu (Whole of Government
(WoG@)).

e. Memastikan tiada pertindihan antara sistem aplikasi
yang ingin dibangunkan dengan sistem aplikasi sedia ada
di agensi sektor awam melalui semakan dalam Sistem
Repositori Aplikasi Sektor Awam (RASA).
Kementerian/Agensi boleh menghubungi

pmo.bppd@jdn.gov.my berkaitan perkara ini.

5. CARTA ALIR PELAKSANAAN

5.1 Carta alir pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan
Projek ICT Bagi RMKe-13 RP2 Tahun 2027 adalah seperti di
Rajah 1.
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6. TATACARA PELAKSANAAN TATAKELOLA PENGURUSAN DAN
PEROLEHAN PROJEK ICT BAGI RMKe-13 RP2 TAHUN 2027

6.1 Tatacara pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan
Projek ICT bagi RMKe-13 RP2 Tahun 2027 untuk Peruntukan

Pembangunan adalah seperti di Jadual 2.
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6.3 Tatacara pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan
Projek ICT Tahun 2027 untuk Peruntukan Mengurus adalah
seperti di Jadual 3.
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7. PENUTUP

7.1

Tl

Tatacara ini disediakan sebagai perincian pelaksanaan Garis
Panduan Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan

Projek ICT Bagi RMKe-13 yang perlu dibaca bersekali.

Sekiranya Kementerian/Agensi menghadapi sebarang
masalah berkaitan Tatacara Pelaksanaan Pengurusan Dan
Perolehan Projek ICT RMKe-13 RP2 Tahun 2027, pertanyaan
melalui e-mel boleh dikemukakan kepada

urussetiajtisa@idn.gov.my.

Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur Digital
Jabatan Digital Negara, Kementerian Digital

28 Mac 2025
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