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LAMPIRAN A 

 

TATACARA PELAKSANAAN TATAKELOLA PENGURUSAN DAN 

PEROLEHAN PROJEK ICT BAGI RMK13 ROLLING PLAN 2 (RP2) 

TAHUN 2027 

 
1. TUJUAN 

 

Tatacara ini merupakan perincian pelaksanaan Garis Panduan 

Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan Projek ICT bagi 

RMK13 (Tahun 2026-2030) bertarikh 26 April 2024 yang telah 

diedarkan kepada Kementerian/Agensi sektor awam sebagai 

panduan pelaksanaan permohonan projek ICT.  

 

2. LATAR BELAKANG 

 

2.1 Selaras dengan hasrat kerajaan dalam memperkasakan 

mekanisme dalam pengurusan, penilaian dan pemantauan 

projek ICT sektor awam, terdapat keperluan terhadap 

perubahan proses dan tatakelola perolehan ICT sedia ada. 

Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) bersama Jabatan 

Digital Negara (JDN) telah membuat penambahbaikan terhadap 

Tatakelola Perolehan ICT yang melibatkan proses kelulusan 

teknikal Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian dan 

Agensi/Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam (JTISA) 

dilaksanakan sebelum permohonan Peruntukan kepada 

Kementerian Ekonomi atau MOF.  

 

2.2 Garis Panduan Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan 

Perolehan Projek ICT bagi RMK13 telah diedarkan kepada 
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semua Ketua Setiausaha Kementerian (KSU) pada 30 April 

2024. 

 

2.3 Garis Panduan tersebut terpakai untuk proses kelulusan teknikal 

projek ICT di peringkat JPICT/JTISA bagi permohonan 

Peruntukan Pembangunan dan Peruntukan Mengurus yang 

menggunakan peruntukan kewangan Kerajaan Persekutuan 

serta projek yang dilaksanakan secara Public Private 

Partnership (PPP) dan projek in-house. 

 

2.4 Selaras dengan itu, Tatacara Pelaksanaan Tatakelola 

Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT Bagi RMK13 Rolling 

Plan 1 (RP1) Tahun 2026 telah dikeluarkan pada 12 Julai 2024. 

 

2.5 Bagi meneruskan kesinambungan pengurusan dan perolehan 

projek ICT, Tatacara Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan 

Perolehan Projek ICT Bagi RMK13 Rolling Plan 2 (RP2) Tahun 

2027 ini dikeluarkan sebagai panduan. 

 

3. SKOP DAN TEMPOH PELAKSANAAN 

 

3.1 Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan Projek 

ICT RMK13 RP2 Tahun 2027 akan memfokuskan kepada 

permohonan Peruntukan Pembangunan (DE) dan 

Peruntukan Mengurus (OE) sebagaimana Tatacara 

Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan Projek 

ICT Bagi RMK13 Rolling Plan 1 (RP1) Tahun 2026. 

 

3.2 Selain pelaksanaan bagi projek yang menggunakan 

Peruntukan DE dan OE, tatacara ini juga terpakai bagi 
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pelaksanaan projek konsesi di bawah Public Private 

Partnership (PPP) yang berpandukan Pelan Induk Kerjasama 

Awam-Swasta 2030 (PIKAS 2030) oleh Unit Kerjasama Awam 

Swasta (UKAS).   

 

3.3 Pelaksanaan projek secara in-house menyumbang 

penjimatan kos kepada Kerajaan dan pelaksanaannya 

hendaklah dipantau oleh JPICT Kementerian/Agensi serta 

dimaklumkan secara rasmi kepada JTISA. 

 

3.4 Tempoh masa pelaksanaan permohonan kelulusan teknikal 

projek ICT bagi tujuan permohonan Peruntukan 

Pembangunan dan Peruntukan Mengurus adalah seperti di 

Jadual 1. 

 

Jadual 1    Tempoh Masa Pelaksanaan Kelulusan Teknikal Projek 
ICT Bagi Permohonan Peruntukan Pembangunan dan 
Peruntukan Mengurus 

 

JENIS 

PERUNTUKAN 

PERINGKAT 

KELULUSAN 

TEMPOH MASA 

Peruntukan 

Pembangunan  

JPICT 

Kementerian  

April 2025 - Januari 2026  

(sebelum tarikh mula 

permohonan Peruntukan 

Pembangunan oleh Kementerian 

Ekonomi) 

 

JTISA April 2025 – September 2025 

 

Peruntukan 

Mengurus 

JPICT 

Kementerian  

April 2025 - Mac 2026  

(sebelum tarikh mula 

permohonan Peruntukan 

Mengurus oleh MOF) 

 

JTISA April 2025 – September 2025 
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4. PERANAN DAN TINDAKAN KEMENTERIAN/AGENSI  
 

4.1 Peranan dan tindakan Kementerian/Agensi dalam pelaksanaan 

tatakelola pengurusan dan perolehan projek ICT adalah seperti 

berikut: 

 

a. JPICT melaksanakan penilaian dengan memberi 

keutamaan kepada projek ICT yang memenuhi kriteria 

berikut: 

 

(i) Projek kritikal dan berimpak tinggi yang memberi kesan 

kepada rakyat seperti kesihatan awam, pendidikan 

rakyat, keselamatan negara dan kepentingan ekonomi 

negara; 

 

(ii) Projek kesinambungan yang memerlukan penggantian 

peralatan dan perisian ICT yang telah usang (melebihi 

10 tahun), End of Life (EOL) dan End of Support (EOS) 

yang tidak menguntungkan untuk dibaiki;  

 

(iii) Projek ICT yang menjurus ke arah Enterprise 

Architecture (EA) Kerajaan bagi mengelakkan 

pertindihan fungsi aplikasi (perkhidmatan digital), 

penyimpanan data dan penggunaan platform teknologi 

secara optimum; 

 

(iv) Projek ICT yang mengutamakan penggunaan 

perkhidmatan gunasama Kerajaan dalam 

mengurangkan perbelanjaan kerajaan untuk jangka 

masa panjang (contoh MyGovUC, 
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MyGovCloud@PDSA, MyGovernment Portal dan 

MyGDX) dan tertakluk kepada tanggungan kos 

perkhidmatan oleh Jabatan Digital Negara (JDN); 

 

(v) Projek bukan merupakan sistem sokongan fungsi 

generik agensi sektor awam yang telah dibangunkan 

dan digunakan oleh agensi sektor awam (contoh 

sistem kehadiran); 

 

(vi) Projek perkhidmatan kajian dilaksanakan secara 

dalaman oleh agensi dengan kerjasama perundingan 

JDN dan kepakaran ICT sektor awam; dan 

 

(vii) Projek yang mengambil kira teknologi baharu dalam 

pembangunan perkhidmatan digital kerajaan bagi 

meningkat kecekapan penyampaian perkhidmatan. 

 

b. Mengemukakan permohonan kelulusan teknikal projek 

ICT RMK13 RP2 yang lengkap melalui Sistem PROFIT 

dengan menggunakan templat permohonan JTISA yang 

boleh dimuat turun melalui portal JDN. 

 

c. Memastikan perancangan projek ICT selaras dengan 

Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam dan Pelan 

Strategik Pendigitalan Kementerian/Agensi yang 

sedang berkuatkuasa  
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d. Memastikan cadangan projek mengambil kira 

perkhidmatan digital bersepadu (Whole of Government 

(WoG)). 

 

e. Memastikan tiada pertindihan antara sistem aplikasi 

yang ingin dibangunkan dengan sistem aplikasi sedia ada 

di agensi sektor awam melalui semakan dalam Sistem 

Repositori Aplikasi Sektor Awam (RASA). 

Kementerian/Agensi boleh menghubungi 

pmo.bppd@jdn.gov.my berkaitan perkara ini.  

 

4.2 Peranan dan Tindakan Kementerian/Agensi dalam 

Perancangan Projek ICT 

 

4.2.1 JDN memperkenalkan pendekatan baharu bagi 

perancangan projek dengan mengkategorikan 

permohonan projek seperti berikut: 

 

a. Perkhidmatan digital bersepadu (Whole-of-

Government (WoG)) bagi projek yang diperlukan 

untuk menyediakan perkhidmatan digital bersepadu 

dan terangkum dengan berfokuskan keperluan serta 

ekspektasi rakyat (G2C), komuniti perniagaan (G2B), 

antara agensi kerajaan (G2G) dan penjawat awam 

(G2E).  

 
Kementerian/Jabatan boleh membuat permohonan 

melalui enam Pasukan Digital Sektor iaitu Sektor 

Sosial 1 (Masyarakat), Sektor Sosial 2 (Bakat), Sektor 

mailto:pmo.bppd@jdn.gov.my
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Ekonomi, Sektor Keselamatan, Sektor Infrastruktur dan 

Sektor Pentadbiran Awam. Kementerian/agensi perlu 

mengemukakan kertas cadangan kepada sekretariat 

sektor bagi mendapat persetujuan Mesyuarat Pasukan 

Digital Sektor.  

 
b. Projek digital agensi spesifik (projek digital yang 

fungsi perkhidmatannya tidak melibatkan agensi lain), 

iaitu projek perkakasan, perisian ICT dan sistem 

aplikasi khusus untuk kegunaan agensi merangkumi 

perolehan secara sewaan, bekalan, langganan dan 

penyenggaraan. Kementerian/Agensi perlu 

mengemukakan kertas cadangan kepada sekretariat 

sektor sebagai pemakluman Mesyuarat Pasukan 

Digital Sektor. 

4.2.2 Langkah memperkenalkan dua kategori permohonan ini 

adalah untuk memastikan penilaian WoG terhadap 

projek ICT mencapai tiga keberhasilan iaitu 

pengoptimuman kos, pengoptimuman sumber dan 

pulangan nilai untuk wang (value for money) dengan 

memberi keutamaan berikut: 

 

(a) Mengenal pasti tidak berlaku pertindihan inisiatif digital 

dan perkhidmatan yang dibangunkan hendaklah 

berteraskan keperluan rakyat, peniaga dan agensi 

kerajaan. WoG EA mengenal pasti reka bentuk 

perkhidmatan (service design) supaya mengurangkan 

pertindihan perkhidmatan yang sama; 
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(b) Memastikan pilihan teknologi yang seragam dan 

bersesuaian bagi meningkatkan integrasi aplikasi dan 

manfaat data merentas agensi; dan 

 

(c) Mewajibkan penggunaan platform dan infrastruktur 

digital guna sama berpusat dalam projek ICT/digital 

selain keperluan kerahsiaan data. 

 

4.2.3 Bagi penyediaan projek WoG di bawah RMK13, 

Kementerian/Jabatan perlu mengambil kira ekosistem 

perkhidmatan sektor dan keutamaan dengan memberi 

tumpuan terhadap kesejahteraan rakyat dengan 

memberi penekanan kepada aspek keselamatan digital 

dan meningkatkan keyakinan rakyat dalam transaksi 

kerajaan yang selamat. 

 

5. CARTA ALIR PELAKSANAAN  
 
 

 

 

 

 

5.1 Carta alir pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan 

Projek ICT Bagi RMK13 RP2 Tahun 2027 adalah seperti di 

Rajah 1.
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TATAKELOLA PENGURUSAN PELAKSANAAN PROJEK ICT SEKTOR AWAM

PEMILIK PROJEK 

(KEMENTERIAN/AGENSI)
JPICT AGENSI JPICT KEMENTERIAN JTISA, JDN PASUKAN JDNKEMENTERIAN/AGENSI PASUKAN DIGITAL SEKTOR KE/MOF

Permohonan kelulusan 

teknikal JPICT

Terima permohonan 

Semakan permohonan 

Mengemas kini maklumat 

Maklumat lengkap?

Mesyuarat JPICT Agensi

Z

Z

T

A

Terima permohonan 

Mesyuarat JPICT 

Kementerian

Maklumat lengkap?

Semakan permohonan 

T Z

T

Y

Lulus?

B

Kaji Semula / 

Lulus Bersyarat

Tamat

Z

B

T

Menerima permohonan 

Maklumat lengkap? Z

Semak permohonan 

Y

Tamat

Lulus?

Z

Mesyuarat JTISA

Kaji Semula /

Lulus Bersyarat

Semakan bersama 

Perunding

Mesyuarat Pre Council 

JTISA

T

Y

ZMaklumat lengkap?

Y
Perlu maklumat 

tambahan?
Z

Sedia/Kaji Semula 

Pelan Strategik 

Pendigitalan (PSP)/

Enterprise Architecture 

(EA)  Kementerian/

Agensi  

Mula

Libat Urus 

bersama Kementerian/Agensi 

mengikut sektor untuk 

memastikan projek pendigitalan 

Kementerian/Agensi selaras 

dengan pendekatan 

perkhidmatan digital 

keseluruhan kerajaan (WoG)   

Sekretariat Sektor Terima 

Kertas Cadangan

  NOTA :

  Penentuan :

• Peneraju inisiatif

• Pelaksana perolehan

• Pemilik projek

• Pelaksana projek 

• Kaedah Pelaksanaan/

pendekatan pembangunan 

sistem

PROSES PERANCANGAN INISIATIF DIGITAL PROSES PERMOHONAN PROJEK
  KELULUSAN

 PERUNTUKAN

Agensi spesifik/

pengoperasian?
T

Y

Y

T

Pemeriksaan dan 

kelulusan peruntukan

Permohonan peruntukan

Had nilai JTISA? Y

Y

Lulus?

A

Kaji Semula / 

Lulus Bersyarat

Tamat

Z

Had nilai JPICT 

Kementerian?
Y

D

D

D

D

Penyelarasan 

permohonan peruntukan

Pemilik Projek 

Kementerian?

Y

Y

Y

T

Y

T

T

Y

T

Agensi mengemukakan 

Kertas Cadangan projek

Inisiatif WoG?

Penyelarasan Inisiatif 

Oleh Sekretariat

T

T

Y

T

Y

T

Mesyuarat Pasukan Digital 

Sektor 

B

  

  

  NOTA :

  Semakan bagi :

• Pengoptimuman kos

• Pengoptimuman Sumber

• Manfaat projek/value for money

 

Rajah 1 Carta Alir Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT Bagi RMK13 RP2 Tahun 2027 
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PENERANGAN: 
1. Kementerian/Agensi membuat perancangan projek ICT dengan merujuk kepada Pelan Strategik Pendigitalan Kementerian/Agensi, mengambil kira pelaksanaan perkhidmatan digital bersepadu (WoG) 

dan mematuhi kriteria projek yang ditentukan.  

2. Kementerian/Agensi membuat rujukan kepada Panduan Reka Bentuk Perkhidmatan dan Katalog Anggaran Harga serta melaksanakan kajian pasaran. 

3. Kementerian/Agensi mengemukakan permohonan kelulusan teknikal projek ICT RMK13 RP2 Tahun 2027 yang lengkap melalui Sistem PROFIT dengan menggunakan templat permohonan JTISA. 

4. Urus setia JPICT Kementerian/Agensi menyemak permohonan dan memastikan templat adalah lengkap. Penilaian teknikal di peringkat JPICT Kementerian/Agensi dilaksanakan.  

5. Urus setia JPICT menghantar permohonan ke JDN dan memaklumkan kepada Kementerian/ Agensi, sekiranya mencapai had nilai JTISA. 

6. JDN membuat semakan dan mengadakan libat urus bersama Kementerian/Agensi. 

7. JTISA melaksanakan penilaian teknikal dan memaklumkan keputusan kepada Kementerian/ Agensi. 

8. JDN membuat konsolidasi kelulusan teknikal projek ICT diperingkat Ketua Agensi/ JPICT Kementerian/ Agensi dan mengemukakan kepada KE dan MOF. 
9. Kementerian/Agensi membuat permohonan peruntukan melalui MyProjek (Peruntukan Pembangunan) kepada Kementerian Ekonomi dan Peruntukan Mengurus kepada MOF mengikut tarikh yang 

ditetapkan dan mengemukakan maklumat kelulusan teknikal. 

10. Kementerian Ekonomi/MOF menjalankan sesi pemeriksaan peruntukan. Keputusan peruntukan kepada Kementerian/Agensi dan disalinkan kepada JDN. 

11. Projek ICT yang tidak mendapat kelulusan peruntukan sepenuhnya atau lulus sebahagian, angkat semula ke JPICT Kementerian dan dimaklumkan kepada JDN selaras SPA 7/2024 Para 2.6 (1). 
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6. TATACARA PELAKSANAAN TATAKELOLA PENGURUSAN 

DAN PEROLEHAN PROJEK ICT BAGI RMK13 RP2 TAHUN 2027 

 

6.1 Tatacara pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan 

Projek ICT bagi RMK13 RP2 Tahun 2027 untuk Peruntukan 

Pembangunan adalah seperti di Jadual 2. 
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Jadual 2: Tatacara Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT Bagi RMK13 RP2 Tahun 2027 Bagi 

                Peruntukan Pembangunan 

PROSES AKTIVITI PERANAN TEMPOH KETERANGAN 

Peruntukan Pembangunan (DE) Bagi Pelaksanaan Projek Pada Tahun 2027 

1. Perancangan 

projek ICT 

 

(a) Melaksanakan 

perancangan untuk 

membangunkan 

perkhidmatan ICT 

Kementerian/ 
Agensi 

Januari hingga 
Disember  

Semakan dokumen Pelan Strategik 
Pendigitalan Agensi (PSP), Enterprise 
Architecture (EA) dan ekosistem 
perkhidmatan sektor di pautan 
https://www.jdn.gov.my/evolusi-pendigitalan-
sektor-awam/. 
  

(b) Mengemukakan 

Kertas Cadangan 

Inisiatif Pendigitalan 

Sektor Awam Bagi 

RMK13 (RP2) 

 

Kementerian/ 
Agensi & 
Sekretariat 
Pasukan 
Digital Sektor 

Januari hingga 
Disember 

Format kertas cadangan di pautan: 
https://forms.gle/ALDbSSmMqx7Gvc3d6 

(c) Mempertimbang 

Kertas Cadangan 

Inisiatif Pendigitalan 

Sektor Awam untuk 

diteruskan 

Mesyuarat 
Pasukan 
Digital Sektor  

Januari hingga 
Disember 

(a) Menyediakan keputusan kertas cadangan 

yang telah dipertimbangkan. 

 

(b) Menetapkan peneraju projek, pemilik 

projek, pelaksana projek dan pelaksana 

perolehan. 

 

Nota: 
Peneraju Projek – agensi yang bertanggungjawab 
merancang, mengurus, melaksanakan, dan 
memantau projek ICT untuk memastikan ia mencapai 

https://www.jdn.gov.my/evolusi-pendigitalan-sektor-awam/
https://www.jdn.gov.my/evolusi-pendigitalan-sektor-awam/
https://forms.gle/ALDbSSmMqx7Gvc3d6
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PROSES AKTIVITI PERANAN TEMPOH KETERANGAN 
objektif yang ditetapkan dalam tempoh, bajet, dan 
kualiti yang ditentukan. 
 
Pemilik Projek – Pemilik projek adalah 
kementerian/agensi yang memiliki fungsi dan 
mempunyai kuasa terhadap dasar dan prosedur 
sistem aplikasi yang sedang dibangunkan. 
Kementerian/Agensi bertanggungjawab dalam 
memastikan sistem yang dibangunkan memenuhi 
keperluan jabatan. (Sumber: KRISA) 
 
Pelaksana Projek – Agensi yang bertanggungjawab 
sepenuhnya terhadap pelaksanaan projek ICT 
mengikut skop, bajet dan jadual yang diluluskan.  
 
Pelaksana Perolehan - Agensi yang melaksanakan 
proses perolehan projek ICT mengikut tatacara 
perolehan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. 
 
*peranan di atas tertakluk kepada keperluan 
kementerian/agensi. 
 

 (a) Melaksanakan libat 

urus 

Kementerian/ 
Agensi & 
Pasukan JDN 

Januari hingga 
Disember 

(a) Mereka bentuk penyampaian 

perkhidmatan Kerajaan yang mengambil 

kira pengoptimuman kos, pengoptimuman 

sumber dan manfaat projek/value for 

money. 

 
Nota: 
Pengoptimuman Kos - mengurangkan kos operasi 
kerajaan melalui kecekapan perolehan ICT dan 
pendigitalan proses. 
 
Pengoptimuman Sumber - mengoptimumkan 
penggunaan teknologi, data, dan bakat sumber 
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PROSES AKTIVITI PERANAN TEMPOH KETERANGAN 
manusia untuk meningkatkan produktiviti dan 
keberkesanan. 
  
Manfaat Projek - menggunakan nilai data dan 
teknologi pintar untuk keputusan berasaskan bukti, 
meningkatkan kualiti perkhidmatan serta keyakinan 
rakyat terhadap kerajaan. 

 
(b) Memasukkan keputusan Mesyuarat 

Pasukan Digital Sektor dalam Kertas 

Permohonan ke JTISA. 

 
Sebarang pertanyaan berkaitan 
perancangan projek ICT boleh menghubungi     
pmo.bppd@jdn.gov.my 
 

2. Penyediaan 

permohonan 

kelulusan 

teknikal projek 

ICT RMK13 RP2  

Penyediaan spesifikasi 
teknikal dan anggaran 
kos bagi projek ICT 
baharu 

 

Kementerian/ 
Agensi 

Januari 2025 hingga 
Disember 2025 

Penyediaan permohonan menggunakan 
templat JTISA dan membuat rujukan 
berikut: 
 
(a) Panduan Reka Bentuk Perkhidmatan 

Digital (Service Design) di pautan 
https://standard.digital.gov.my.       

Sebarang pertanyaan boleh        

menghubungi standard@jdn.gov.my  

 

(b) Katalog anggaran harga di pautan 

https://profit.jdn.gov.my atau kajian 

pasaran yang dilaksanakan oleh 

Kementerian/Agensi bagi anggaran kos. 

mailto:pmo.bppd@jdn.gov.my
http://standard.digital.gov.my/
mailto:standard@jdn.gov.my
https://profit.jdn.gov.my/
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PROSES AKTIVITI PERANAN TEMPOH KETERANGAN 

Sebarang pertanyaan boleh 

menghubungi kosictsa@jdn.gov.my 

 

(c) FAQ Tatakelola RMKe-13 di pautan   
https://www.jdn.gov.my/jawatankuasa-

teknikal-ict-sektor-awam-jtisa/  

       Sebarang pertanyaan boleh  
       menghubungi     
       urussetiajtisa@jdn.gov.my 
 

 

Penafian: 
Rujukan (a) hingga (c) merupakan panduan 
asas kepada Kementerian/Agensi semasa 
penyediaan permohonan kelulusan teknikal 
projek ICT dan membuat anggaran harga. 
Dokumen ini akan dikemaskini dari semasa 
ke semasa  
 

3. Permohonan 

kelulusan 

teknikal projek 

ICT 

(a) Penilaian oleh 

JPICT Kementerian 

 

Kementerian/ 
Agensi 

April 2025 hingga 
Januari 2026 atau 
sebelum tarikh mula 
permohonan 
Peruntukan 
Pembangunan yang 
ditetapkan oleh 
Kementerian 
Ekonomi 
 

(a) Permohonan adalah melalui Sistem 

Profil Projek ICT Sektor Awam 

(PROFIT) di pautan 

https://profit.jdn.gov.my  

 
(b) Permohonan di luar had nilai JTISA 

akan menggunakan kelulusan teknikal 

dan syor Peruntukan JPICT 

kementerian bagi tujuan permohonan 

mailto:kosictsa@jdn.gov.my
https://www.jdn.gov.my/jawatankuasa-teknikal-ict-sektor-awam-jtisa/
https://www.jdn.gov.my/jawatankuasa-teknikal-ict-sektor-awam-jtisa/
mailto:urussetiajtisa@jdn.gov.my
https://profit.jdn.gov.my/


JDN.100-1/7/1(23) 
  

16 
 

PROSES AKTIVITI PERANAN TEMPOH KETERANGAN 

 
 

Peruntukan kepada Kementerian 

Ekonomi 

 
Rujukan: 

Surat Pekeliling Am Bilangan 7 Tahun 2024 
(SPA 7 Tahun 2024) Garis Panduan 
Permohonan Kelulusan Teknikal Dan 
Pemantauan Projek Teknologi Maklumat 
Dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam 
 

(b) Permohonan 

kepada JDN 

 

Kementerian/
Agensi 

April 2025 hingga 
September 2025 
atau tertakluk 
kepada tarikh yang 
ditetapkan oleh JDN 
 
 

Permohonan melalui PROFIT berdasarkan 
kelulusan JPICT Kementerian bagi 
permohonan projek mencapai had nilai 
JTISA 
  
Rujukan: 

SPA 7 Tahun 2024 
 

(c) Penilaian oleh JDN  

 

JDN/JTISA April 2025 hingga 
Januari 2026 
 

Penilaian peringkat JTISA bagi 
permohonan yang mencapai had nilai JTISA  
 

Rujukan: 

SPA 7 Tahun 2024 

(d) Konsolidasi semua 

permohonan oleh 

JDN 

 

JTISA Februari 2026 atau 
tertakluk kepada 
tarikh yang 
ditetapkan oleh 

Urus setia JTISA melaksanakan konsolidasi 
semua projek yang diluluskan JPICT/JTISA 
dan syor Peruntukan. 
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PROSES AKTIVITI PERANAN TEMPOH KETERANGAN 

Nota: 
Konsolidasi akan 
dilaksanakan selepas 
memperolehi kelulusan 
teknikal  
 

Kementerian 
Ekonomi 
 
 

Rujukan: 

SPA 7 Tahun 2024 

4. Permohonan 

kelulusan 

Peruntukan 

pembangunan 

 

 

Permohonan kelulusan 
Peruntukan kepada 
Kementerian Ekonomi 

Kementerian/
Agensi 

Mac 2026 atau 
tertakluk kepada 
tarikh yang 
ditetapkan oleh 
Kementerian 
Ekonomi 
 

(a) Permohonan melalui Sistem MyProjek 

oleh Kementerian/agensi 

 
(b) Pemeriksaan Peruntukan Kementerian 

Ekonomi dan Kementerian/Agensi 

dilaksana pada bulan Mei 2026 atau 

tertakluk kepada tarikh yang ditetapkan 

oleh Kementerian Ekonomi 

 
(c) Kelulusan Peruntukan pada Januari 

2027 atau tertakluk kepada tarikh yang 

ditetapkan oleh Kementerian Ekonomi 

 

5. Perolehan dan 

pelaksanaan 

projek  

 

Perolehan dan 
pelaksanaan projek 
RMK13 RP2  

Kementerian/
Agensi 

Januari/Februari 
2027 

Projek dilaksana oleh Kementerian/Agensi 
setelah peruntukan diluluskan oleh 
Kementerian Ekonomi. 
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6.2 Tatacara pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan 

Projek ICT Tahun 2027 untuk Peruntukan Mengurus adalah 

seperti di Jadual 3. 
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        Jadual 3 Tatacara Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT Tahun 2027 Bagi   

                       Peruntukan Mengurus 

PROSES AKTIVITI PERANAN TEMPOH KETERANGAN 

Peruntukan Mengurus (OE) Bagi Pelaksanaan Projek Pada Tahun 2027 

1. Perancangan 

projek ICT 

 

i. Melaksanakan 

perancangan untuk 

membangunkan 

perkhidmatan ICT 

Kementerian/ 
Agensi 

Januari hingga 
Disember  

Semakan dokumen Pelan Strategik 
Pendigitalan Agensi (PSP), Enterprise 
Architecture (EA) dan ekosistem 
perkhidmatan sektor di pautan 
https://www.jdn.gov.my/evolusi-pendigitalan-
sektor-awam/. 
  

ii. Mengemukakan 

Kertas Cadangan 

Inisiatif Pendigitalan 

Sektor Awam Bagi 

RMK13 (RP2) 

Kementerian/ 
Agensi & 
Sekretariat 
Pasukan 
Digital Sektor 

Januari hingga 
Disember 

Format kertas cadangan di pautan: 
https://forms.gle/ALDbSSmMqx7Gvc3d6 
 

(c) Mempertimbangkan 

Kertas Cadangan 

Inisiatif Pendigitalan 

Sektor Awam untuk 

diteruskan 

Mesyuarat 
Pasukan 
Digital Sektor  

Januari hingga 
Disember 

(a) Menyediakan keputusan kertas cadangan 

yang telah dipertimbangkan. 

 

(b) Menetapkan peneraju projek, pemilik 

projek, pelaksana projek dan pelaksana 

perolehan. 

 
Nota: 
Peneraju Projek – agensi yang bertanggungjawab 
merancang, mengurus, melaksanakan, dan 
memantau projek ICT untuk memastikan ia mencapai 
objektif yang ditetapkan dalam tempoh, bajet, dan 
kualiti yang ditentukan. 
 

https://www.jdn.gov.my/evolusi-pendigitalan-sektor-awam/
https://www.jdn.gov.my/evolusi-pendigitalan-sektor-awam/
https://forms.gle/ALDbSSmMqx7Gvc3d6
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PROSES AKTIVITI PERANAN TEMPOH KETERANGAN 
Pemilik Projek – Pemilik projek adalah 
kementerian/agensi yang memiliki fungsi dan 
mempunyai kuasa terhadap dasar dan prosedur 
sistem aplikasi yang sedang dibangunkan. 
Kementerian/Agensi bertanggungjawab dalam 
memastikan sistem yang dibangunkan memenuhi 
keperluan jabatan. (Sumber: KRISA) 
 
Pelaksana Projek – Agensi yang bertanggungjawab 
sepenuhnya terhadap pelaksanaan projek ICT 
mengikut skop, bajet dan jadual yang diluluskan.  
 
Pelaksana Perolehan - Agensi yang melaksanakan 
proses perolehan projek ICT mengikut tatacara 
perolehan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. 

 
*peranan di atas tertakluk kepada keperluan 
kementerian/agensi. 
 

 (d) Melaksanakan libat 

urus 

 

Kementerian/ 
Agensi & 
Pasukan JDN 

Januari hingga 
Disember 

(a) Mereka bentuk penyampaian 

perkhidmatan Kerajaan yang mengambil 

kira pengoptimuman kos, pengoptimuman 

sumber dan manfaat projek/value for 

money. 

 
Nota: 
Pengoptimuman Kos - mengurangkan kos operasi 
kerajaan melalui kecekapan perolehan ICT dan 
pendigitalan proses. 
 
Pengoptimuman Sumber - mengoptimumkan 
penggunaan teknologi, data, dan bakat sumber 
manusia untuk meningkatkan produktiviti dan 
keberkesanan. 
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PROSES AKTIVITI PERANAN TEMPOH KETERANGAN 
Manfaat Projek - menggunakan nilai data dan 
teknologi pintar untuk keputusan berasaskan bukti, 
meningkatkan kualiti perkhidmatan serta keyakinan 
rakyat terhadap kerajaan. 

 
(b) Memasukkan keputusan Mesyuarat 

Pasukan Digital Sektor dalam Kertas 

Permohonan ke JTISA. 

 
Sebarang pertanyaan berkaitan 
perancangan projek ICT boleh menghubungi     
pmo.bppd@jdn.gov.my 
 

2. Penyediaan 

permohonan 

kelulusan 

teknikal projek 

ICT    

(a) Penyediaan 

spesifikasi teknikal 

dan anggaran kos bagi 

projek ICT – Dasar 

Baru/ One-Off dan 

Dasar Sedia Ada 

yang belum 

mempunyai kelulusan 

teknikal 

 

(b) Sekiranya 

permohonan projek 

ICT menggunakan 

Peruntukan Mengurus 

bagi Dasar Sedia Ada 

dan belum mendapat 

kelulusan teknikal ICT 

Kementerian/ 
Agensi 

Januari 2025 hingga 
Disember 2025 
 
 

Penyediaan permohonan menggunakan 
templat JTISA dan membuat rujukan 
berikut: 
 
(a) Panduan Reka Bentuk Perkhidmatan 

Digital (Service Design) di pautan 
https://standard.digital.gov.my.       

Sebarang pertanyaan boleh        

menghubungi standard@jdn.gov.my  

 

(b) Katalog anggaran harga di pautan 

https://profit.jdn.gov.my atau kajian 

pasaran yang dilaksanakan oleh 

Kementerian/agensi bagi anggaran kos. 

Sebarang pertanyaan boleh 

menghubungi kosictsa@jdn.gov.my 

 

mailto:pmo.bppd@jdn.gov.my
http://standard.digital.gov.my/
mailto:standard@jdn.gov.my
https://profit.jdn.gov.my/
mailto:kosictsa@jdn.gov.my
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perlu diangkat untuk 

kelulusan teknikal 

terlebih dahulu 

 

(c) FAQ Tatakelola RMKe-13 di pautan   

https://www.jdn.gov.my/jawatankuasa-

teknikal-ict-sektor-awam-jtisa/  

       Sebarang pertanyaan boleh  
       menghubungi     
       urussetiajtisa@jdn.gov.my 
 

 

Penafian: 
Rujukan (a) hingga (c) merupakan panduan 
asas kepada Kementerian/Agensi semasa 
penyediaan permohonan kelulusan teknikal 
projek ICT dan membuat anggaran harga. 
Dokumen ini akan dikemaskini dari semasa 
ke semasa  
 

3. Permohonan 

kelulusan 

teknikal projek 

ICT 

(a) Penilaian oleh JPICT 

Kementerian 

 

Kementerian/
Agensi 

April 2025 hingga 
Mac 2026 atau 
sebelum tarikh mula 
permohonan 
Peruntukan 
Mengurus yang 
ditetapkan oleh 
MOF 
 
 
 

(a) Permohonan adalah melalui PROFIT di 

pautan https://profit.jdn.gov.my  

 
(b) Permohonan di bawah had nilai JTISA 

akan menggunakan kelulusan teknikal 

dan syor Peruntukan JPICT 

kementerian bagi tujuan permohonan 

Peruntukan kepada MOF 

 
Rujukan: 

https://www.jdn.gov.my/jawatankuasa-teknikal-ict-sektor-awam-jtisa/
https://www.jdn.gov.my/jawatankuasa-teknikal-ict-sektor-awam-jtisa/
mailto:urussetiajtisa@jdn.gov.my
https://profit.jdn.gov.my/
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Surat Pekeliling Am Bilangan 7 Tahun 2024 
(SPA 7 Tahun 2024) Garis Panduan 
Permohonan Kelulusan Teknikal Dan 
Pemantauan Projek Teknologi Maklumat 
Dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam 
 

(b) Permohonan kepada 

JDN 

 

Kementerian/
Agensi 

April 2025 hingga 
September 2025 
atau tertakluk 
kepada tarikh yang 
ditetapkan oleh JDN 
 

Permohonan melalui PROFIT berdasarkan 
kelulusan JPICT Kementerian bagi 
permohonan projek mencapai had nilai 
JTISA 
 
Rujukan: 

SPA 7 Tahun 2024 
 

(c) Penilaian oleh JDN  

 

JDN/JTISA April 2025 hingga 
Januari 2026 
 
 

Penilaian peringkat JTISA bagi 
permohonan mencapai had nilai JTISA  
 

Rujukan: 

SPA 7 Tahun 2024 

(d) Konsolidasi semua 

permohonan oleh JDN 

 
Nota: 
Konsolidasi akan 
dilaksanakan selepas 
memperolehi kelulusan 
teknikal  
 

JTISA April 2026 atau 
tertakluk kepada 
tarikh yang 
ditetapkan oleh 
MOF 
 
 

Urus setia JTISA melaksanakan konsolidasi 
semua projek yang diluluskan JPICT/JTISA 
dan syor peruntukan. 

 
 

Rujukan: 

SPA 7 Tahun 2024 
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4. Permohonan 

kelulusan 

Peruntukan 

Mengurus 

 

 

Permohonan kelulusan 
Peruntukan kepada MOF 

Kementerian/
Agensi 

Mei 2026 atau 
tertakluk kepada 
tarikh yang 
ditetapkan oleh 
MOF 
 

(a) Permohonan Peruntukan Mengurus 

kepada MOF 

 
(b) Semakan Peruntukan MOF dan 

Kementerian/Agensi dilaksana pada 

bulan Mei 2026 atau tertakluk kepada 

tarikh yang ditetapkan oleh MOF 

 
(c) Kelulusan Peruntukan pada Januari 

2027 atau tertakluk kepada tarikh yang 

ditetapkan oleh MOF 

 

5. Perolehan dan 

pelaksanaan 

projek  

 

Perolehan dan 
pelaksanaan projek ICT 

Kementerian/
Agensi 

Januari/Februari 
2027 

Projek dilaksana oleh Kementerian/Agensi 
setelah peruntukan diluluskan oleh 
Kementerian Kewangan. 
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7. PENUTUP 

 

7.1 Tatacara ini disediakan sebagai perincian pelaksanaan Garis 

Panduan Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan 

Projek ICT Bagi RMK13 yang perlu dibaca bersekali. 

 

7.2 Sekiranya Kementerian/Agensi menghadapi sebarang 

masalah berkaitan Tatacara Pelaksanaan Pengurusan Dan 

Perolehan Projek ICT RMK13 RP2 Tahun 2027, pertanyaan 

melalui e-mel boleh dikemukakan kepada 

urussetiajtisa@jdn.gov.my. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur Digital 
Jabatan Digital Negara, Kementerian Digital 
 
 
Mei 2025 

 

mailto:urussetiajtisa@jdn.gov.my



